

## Andamento dos Eventos Estaduais

As atividades de campo do projeto BIPSAM, que vêm sendo realizadas nos estados da Amazônia Legal, já ocorreram em quatro dos nove estados da região.

Até a primeira quinzena de agosto foram realizados workshops e reuniões técnicas nos estados de Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. Nestes eventos as equipes da FIA/FEA/USP e SUDAM têm apresentado os objetivos do projeto, fomentado a construção dos Núcleos Gestores Estaduais e orientado pesquisadores para a realização do levantamento de campo que alimentará o Banco Interativo de Projetos Sociais.

Os objetivos dos eventos têm sido plenamente alcançados, não apenas pelo número de pessoas e organizações envolvidas e pela qualidade dos trabalhos, mas também pela satisfação que os participantes têm manifestado.

Um dos principais resultados obtido nos workshops estaduais refere-se à constituição dos núcleos gestores, composto por organizações públicas e não-governamentais que, além do

suporte ao levantamento inicial das informações do banco interativo de projetos sociais, terão os seguintes papéis:

- ✓ Divulgação do projeto e articulação com entidades para ampliação da rede
- ✓ Atualização/ampliação do banco interativo de projetos sociais
- ✓ Desenvolvimento de novos conteúdos, produtos e serviços para a rede
- ✓ Coordenação de projetos voltados à ampliação e melhoria das condições de acesso à Internet para as organizações integrantes da rede, e
- ✓ Capacitação de usuários e gestores

Os resultados consolidados dos eventos são apresentados no quadro a seguir.

### Workshops e Reuniões Técnicas até 15 de Agosto

Estados	Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima
Participantes	155 pessoas de 90 organizações
Núcleos gestores	18 organizações confirmadas
Pesquisadores	60 pesquisadores

### Programação

#### Workshop Estadual

**Apresentação do Projeto BIPSAM**  
Origem, objetivos e principais produtos

**Redes e Desenvolvimento Social**  
Conceitos e exemplos de iniciativas semelhantes  
Identificação de redes existentes no estado

**Construção da rede BIPSAM**  
Objetivos, funções e estrutura dos núcleos gestores  
Constituição do núcleo gestor estadual

#### Reunião Técnica Estadual

**Construção do Banco Interativo de Projetos Sociais**  
Delimitação do conteúdo do banco de projetos  
Logística do levantamento de campo  
Identificação dos pesquisadores.

**Instrução dos pesquisadores**  
Apresentação do questionário  
Orientações para preenchimento

## Resultados dos eventos

### RORAIMA

Os primeiros eventos foram realizados em Boa Vista, Roraima, nos dias 26 e 27 de julho. O SESI-RR foi o principal parceiro que possibilitou a realização das atividades. A contribuição do SESI-RR envolveu tanto a realização de reuniões prévias com

organizações interessadas no projeto e a expedição de convites aos participantes, como a cessão da infra-estrutura, de materiais de apoio e o fornecimento de *coffe-breaks*. Nos dois dias de atividades foram alcançados os seguintes resultados:

Núcleo Gestor			Levantamento de Campo	
Componentes	Confirmarão Participação	Serão Convidadas	Pesquisadores Envolvidos	Interface com a Coordenação
SETRABES	ETFRR	SEMDES	17	Áurea de B. Carvalho/SETRABES
SESC	SEPLAN	Diocese		
SESI	CREA	SESAU UFRR		

### AMAZONAS

Em Manaus, no Amazonas, os eventos ocorreram nos dias 29 e 30 de julho e contaram com a participação de mais de 50 pessoas. A FECOAM e a UFAM foram as organizações parceiras na organização do

evento e na expedição de convites para os participantes, ao passo que a SETRAB contribuiu com a cessão da infra-estrutura. Nos dois dias de atividades, alcançou-se os seguintes resultados.

Núcleo Gestor			Levantamento de Campo	
Componentes	Confirmarão Participação	Serão Convidadas	Pesquisadores Envolvidos	Interface com a Coordenação
FECOAM	SETRAB	SEBRAE	13	Francileide Bindá/Fund. Vitória Amazônica Sônia Marise/UFAM
FETAGRI		SENAC		
Fund. Vitória Amazônica		COEP		
UFAM				

### RONDÔNIA

Em Porto Velho, Rondônia, os eventos do BIPSAM ocorreram nos dias 09 e 10 de agosto. A organização do evento contou com o apoio da SEPLAM-RO, que realizou reuniões prévias sobre o projeto, convidou os

participantes e, através de parcerias com o PLANAFLORO e a FUNSEPRO, disponibilizou a infra-estrutura e os equipamentos necessários para a realização do evento. Alcançou-se os seguintes resultados:

<b>Núcleo Gestor</b>			<b>Levantamento de Campo</b>	
<b>Componentes</b>	<b>Confirmação Participação</b>	<b>Serão Convidadas</b>	<b>Pesquisadores Envolvidos</b>	<b>Interface com a Coordenação</b>
SEPLAN FERONG FEROM GLOMARON Lions Rotary	CIMI SENAI SEDUC SEDAM	Fórum das ONGs Univ. de RO FAERON, SETAS OSR, FAZER, CUNPIR, SOCER, RIOMAR, SEBRAE, IBAMA, FETAGRO, MST	23	José Maria Sales/SEPLAN

## **ACRE**

Em Rio Branco, Acre, os eventos do BIPSAM ocorreram nos dias 12 e 13 de agosto, e contaram com a parceria da Rede Aquiri e do CTA na organização do evento, na cessão da

infra-estrutura e na realização dos convites às organizações participantes. Nos dois dias de atividades, alcançou-se os seguintes resultados.

<b>Núcleo Gestor</b>			<b>Levantamento de Campo</b>	
<b>Componentes</b>	<b>Confirmação Participação</b>	<b>Serão Convidadas</b>	<b>Pesquisadores Envolvidos</b>	<b>Interface com a Coordenação</b>
Rede Aquiri GTA Rede Acreana de Mulheres e Homens	Fórum DCA SECTAS SEPLAN	SEMTRABES Diocese UFAC Sec. da Produção	10	Edna Braga/Rede Aquiri Sâmia Brito/Rede Acreana de Mulheres e Homens


## **PRÓXIMOS EVENTOS**

A integração dos estados da Amazônia Legal ao projeto BIPSAM prossegue ao longo dos meses de agosto e setembro, sendo visitados os estados do Amapá, Pará, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Paralelamente, as atividades de levantamento de campo já estão

ocorrendo nos quatro estados que até agora realizaram os eventos do projeto. A seguir informamos quais as próximas datas e localidades dos workshops e reuniões técnicas estaduais:

<b>Programação dos Próximos Eventos do Projeto BIPSAM</b>	
<b>Estado</b>	<b>Datas</b>
<b>Amapá</b>	30 e 31 de agosto
<b>Pará</b>	2 e 3 de setembro
<b>Maranhão</b>	9 e 10 de setembro

## Teste seus Conhecimentos sobre o BIPSAM



### HORIZONTAIS

1. Banha Santarém
2. Rondônia (sigla)
3. Programa da ONU
4. Corta o Acre e deságua no rio Amazonas
5. Acumula-se com a troca de informações
6. Acre (sigla)
7. População-alvo de projetos sociais (gênero)
8. Responsáveis pela promoção do desenvolvimento social
9. Órgãos públicos usuários do BIPSAM
10. Área social contemplada pelo BIPSAM
11. A Amazônia Legal é composta por nove
12. População-alvo de projetos sociais (constituem nações)
13. Pará (sigla)
14. Espaço virtual para conversas
15. Amapá (sigla)
16. Região coberta pelo BIPSAM
17. Ação que degrada o meio ambiente
18. Formadas por org. autônomas com objetivos compartilhados
19. São cadastrados pelo BIPSAM
20. Grande peixe da Amazônia
21. Compõem a rede BIPSAM
22. Rede mundial
23. O que se compartilha dentro da rede BIPSAM
24. Importante atividade econômica nos rios
25. Oferece acesso à Internet
26. Organização componente do Sistema S
27. Grupos de pessoas que trabalham em conjunto
28. Maior rio do mundo
29. Mato Grosso (sigla)

### VERTICAIS

1. Roraima (sigla)
2. Instâncias representativas para discussão de políticas sociais
3. Peixe abundante nos rios amazônicos e represas
4. Tipo de relação entre organizações
5. Acre (sigla)
6. Trabalhadores organizados em STRs
7. Nação indígena
8. Tipo de organização
9. @
10. Amapá (sigla)
11. Sistema de Vigilância da Amazônia (sigla)
12. Rede de organizações (Acre)
13. Tocantins (sigla)
14. Os "Nós" da Rede BIPSAM
15. Maranhão (sigla)
16. Tipo de projeto cadastrado pelo BIPSAM
17. Índice de Desenvolvimento Humano (PNUD)
18. Substitui a carta
19. Material orgânico utilizado em artesanato indígena
20. Espaço virtual para debate e discussão de temas
21. Coordenação do projeto BIPSAM
22. Rede de organizações atuante na Amazônia
23. Organização executora do BIPSAM
24. Tipo de desenvolvimento